

**A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGÁNAK 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**

**2.sz. Módosítás**

<b>A közbeszerzés tárgya</b>	<b>CPV kód</b>	<b>Irányadó eljárásrend</b>	<b>Tervezett eljárási típus</b>	<b>Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja</b>	<b>A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama</b>	<b>Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?</b>
<b>I. Árubeszerzés</b>						
Étkezési, iskolakezdési utalv.	22867000-5	Kbt.VI.fejezet IV.rész.	Egyszerű	2009. január	2009.december	nem
Karbantartási anyagok besz.	31681410-0	Kbt.VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. július	2010 augusztus	nem
Elektromos áram	40100000-3	Kbt. IV. fejezet	Nyílt	2009. szeptember	Határozatlan idejű	nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
Rákóczi pince átalakítás II.ü.	45213141-3	Kbt. VI. fejezet	Nyílt,gyors.,meghív.	2009. február	2009. július	nem
Lapos és palatetők felúj.	45260000-7	Kbt. VI. fejezet	Nyílt,gyors.,meghív.	2009. február	2009. június	nem
2 teleph. Öntöttvas csatorna	45232410-9	Kbt. VI. fejezet	Nyílt	2009. március	2009. június	nem
Menny.fémlemezes burk.felúj.	45261000-4	Kbt. VI. fejezet	Nyílt	2009. március	2009. június	nem
Vb.oszlopok betonjavítása	45262330-3	Kbt. VI. fejezet	Nyílt	2009. március	2009. június	nem
Erzsébeti ük. villámvédelem	45312310-3	Kbt. VI. fejezet	Nyílt	2009. március	2009. június	nem
Vámh. Szennyfogó szőnyeg	45432130-4	Kbt. VI. fejezet	Nyílt	2009. március	2009. június	nem
Több telep festés-mázolás	45442100-8	Kbt. VI. fejezet	Nyílt	2009. március	2009. december	nem
Több telep ép.mesteri jav.	45262000-1	Kbt. VI. fejezet	Nyílt	2009. március	2009. december	nem
3 telep felvonó,1 telep mozg.	45313000-4	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. augusztus	2009. november	nem
Nagykőrösi hc. csat., térburk.	45232410-9	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. augusztus	2009. október	nem
Rákóczi téri Vcsk.belső festés	45442180-2	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. július	2009. szeptember	nem
Több telep kisebb tetőjav.	45261910-6	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. július	2009. szeptember	nem
Rákóczi szolg.lakások kial.	45211341-1	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. szeptember	2009. december	nem
Vámh,Feh.bizt.rendszer bőv.	45317000-2	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. július	2009. szeptember	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Vámh. öntöttvas csat.felúj II.	45232410-9	Kbt..VI.fejezet	Általános egyszerű	2009. június	2009. július	nem
Rákóczi pince átalakítás III.ü	45213141-3	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. június	2009. szeptember	nem
Lapostetők felúj.Vám.-Hc.	45260000-7	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. július	2009. szeptember	nem
Diszítőszobrászat	45451100-4	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009. augusztus	2009 október	nem
Ép.ip. És szakip.javítások II.ü	45262000-1	Kbt. VI.fejezet	Általános egyszerű	2009. július	2009. december	nem
Vámh.galéria ventil.rendszer	45331200-8	Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű	2009 július	2009. szeptember	nem
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Informatikai szolgáltatás	50312600-1	Kbt. IV. fejezet	Közös,gyors.,meghí	2009. március	Határozatlan idejű	nem
Mozgólépcső jav. És karb.	50740000-4	Kbt. IV. fejezet	Nyílt	2009. október	Határozatlan idejű	nem
Felvonó karbantart. Szolg.	50750000-7	Kbt. IV. fejezet	Nyílt	2009. október	Határozatlan idejű	nem
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
-						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
-						